



**NACIONES UNIDAS**  
**Guinea Ecuatorial**



# **FONDO FIDUCIARIO DE SOCIOS MÚLTIPLES DE LAS NACIONES UNIDAS EN GUINEA ECUATORIAL**

**INFORME ANNUAL 2021**

**Mayo 2022**

## Tabla de Contenido

INTRODUCCIÓN	3
PARTE I: INFORME NARRATIVO ANUAL CONSOLIDADO	3
A CERCA DEL MPTF PARA GUINEA ECUATORIAL .....	3
ESTRUCTURA DE GOBERNANZA DEL MPTF.....	4
ACCIONES DE PROMOCIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DEL MPTF POR PARTE DE LA SECRETARIA	5
Reuniones con el Gobierno.....	5
PROYECTO DE INMUNIZACIÓN ACELERADA DE LA POBLACIÓN DE GUINEA ECUATORIAL CONTRA EL COVID 19.....	5
I Propósito.....	5
II. Resultados .....	5
II.1. Información narrativa de resultados .....	5
a) OMS	5
b) UNICEF .....	6
c) PNUD	7
II.2 Desafíos en la implementación .....	8
II.3 Evaluación de Desempeño por Indicadores: .....	10
III.- Revisiones Programáticas.....	16
IV.- Recursos .....	16
PARTE II: INFORME FINANCIERO ANUAL CONSOLIDADO.....	17
Anexo 1. GASTO POR PROYECTO DENTRO DEL SECTOR	27
Anexo 2. Reasignación de los fondos programados para vuelos de UNHAS	28

## INTRODUCCIÓN

En el presente informe, se ofrece información relevante sobre el Fondo Fiduciario de Socios Múltiples de las Naciones Unidas en Guinea Ecuatorial establecido en agosto 2021 para contribuir a la coordinación de las intervenciones integradas de las Naciones Unidas mediante el diseño y la administración eficientes, responsables y transparentes de mecanismos de financiación innovadores. En línea con lo anterior, se abordará en este informe un breve avance en la implementación de la iniciativa por parte de diferentes agencias de la ONU bajo el Marco Estratégico de Lucha contra COVID-19 en el país. Se quiere con ello resaltar como ejemplo en la aplicación de la nueva dinámica de trabajo, la forma en que varios organismos pueden trabajar y complementarse para cumplir los objetivos fijados en el MANUD 2019-2023, el Plan Nacional de Desarrollo 2035, la Agenda 2063 de la Unión Africana y, cumpliendo en última instancia la promesa de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de "no dejar a nadie atrás".

El Informe se divide en dos partes. La primera parte es el Informe Narrativo Anual Consolidado, que ha sido elaborado por la Secretaría del UN MPTF Guinea Ecuatorial. La segunda parte es el Informe Financiero Anual Consolidado, que ha sido elaborado por la Oficina del MPTF en Nueva York, como Agente Administrativo del Fondo.

## PARTE I: INFORME NARRATIVO ANUAL CONSOLIDADO

### A CERCA DEL MPTF PARA GUINEA ECUATORIAL

El Fondo Fiduciario de Socios Múltiples (MPTF, por sus siglas en inglés) es un mecanismo innovador de financiación mancomunada utilizada por las Naciones Unidas y puesta a disposición de los equipos de país y los Gobiernos que lo desean para canalizar contribuciones de múltiples asociados financieros y asignar esos recursos a múltiples entidades de ejecución para apoyar prioridades de desarrollo.

El UNCT, de conformidad con el Gobierno, ha adoptado esta herramienta de financiación para movilizar fondos que permitan la implementación del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) 2019-2023, el Plan Nacional de Respuesta y Recuperación Socioeconómica (PNRSE) frente a la COVID-19, el Plan Nacional de Desarrollo Sostenible al horizonte 2035, todos alineados para avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2063 de la Unión Africana.

En línea con lo anterior, se estableció en 2021 el MPTF para Guinea Ecuatorial con el objetivo general de contribuir al logro de los ODS en el país mediante el apoyo a las intervenciones catalizadoras claves dentro del Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible de la ONU en Guinea Ecuatorial (MANUD 2019-2023) y el PNRSE.

El Fondo contribuye a crear una sociedad más resiliente, equitativa e inclusiva en el contexto de la respuesta y la recuperación frente a la COVID-19, con un enfoque específico en los grupos más vulnerables de la población, es decir, mujeres, niños, niñas y adolescentes, jóvenes, personas viviendo con VIH/Sida, personas de la tercera edad, población rural y trabajadores del sector informal. El objetivo específico del Fondo es mitigar el impacto de la crisis de la COVID-19 en los sistemas de salud, en la protección social y la educación, y en el medioambiente. El enfoque central del Fondo es no dejar a nadie atrás y abordar las debilidades estructurales agravadas por la crisis para reconstruir mejor después de la COVID-19.

El MPTF para Guinea Ecuatorial se estructura en cuatro ventanas temáticas:

1. Apoyo a la vacunación contra COVID-19
2. Fortalecimiento de los sistemas y gestión de los conocimientos
3. Buena gobernanza y seguridad
4. Recuperar y reconstruir mejor



Al implementar los cuatro ejes del MPFT se pretende abordar problemas generales que garanticen una respuesta sólida que acelere la recuperación socioeconómica en los siguientes sectores:

**El sistema sanitario:** La Encuesta Demográfica y de Salud de Guinea Ecuatorial (EDSGE-I) revela que 60% de la población vive en un radio de cinco km de un centro de salud. La densidad del personal sanitario es de 1,81 por cada 1000 habitantes (2018), la OMS recomienda 4,45 mínimo. El 22% de los hogares urbanos dependen de servicios de agua no mejorados. El acceso a los servicios básicos de agua potable para los hogares rurales ha disminuido del 41% al 31%. Sólo el 57% de los hogares tiene acceso a instalaciones para lavarse las manos.

**Sector educativo:** Según el anuario de INEGE (2018-2019) el sector educativo adolece de: a) falta de infraestructura: 74% de las escuelas preescolares sin agua, 32% sin letrinas y 64% sin electricidad; b) la calidad de la educación: baja calificación de los maestros y profesores; c) bajo rendimiento en las pruebas de selección: solo un 26% de aprobados en 2020; d) financiamiento limitado. Más de 220.000 estudiantes perdieron el 26% de la educación impartida en un año escolar normal, por el cierre de escuelas por COVID-19. Esto produjo, en consecuencia, retrasos en el proceso de aprendizaje de niños y niñas y aumentó el absentismo en la reapertura.

**Nivel socioeconómico:** Hay persistente escasez de datos estadísticos actualizados sobre pobreza y poblaciones vulnerables. Los que hay provienen del perfil de pobreza de 2006, la encuesta demográfica y de salud de 2011 (EDSGE-1) y algunos, del censo de 2015. La falta de empleo es la principal razón de la pobreza. Los problemas de buena gobernabilidad persisten. Hay una legislación anticorrupción adoptada. Se requiere asistencia técnica y desarrollo


de capacidades para alcanzar las prioridades de desarrollo del país.

**Sostenibilidad medioambiental:** El país cuenta con importantes recursos naturales constituidos por una fauna y flora diversificadas, y considerables recursos pesqueros. La conservación del ecosistema y el uso sostenible de los recursos naturales son claves para su transformación en una economía emergente.

## ESTRUCTURA DE GOBERNANZA DEL MPTF

Los Términos de Referencia del Fondo describen la estructura de gobernanza y la gestión del Fondo, que consta de tres niveles:

- **Operación del Fondo**, que involucra coordinación y operaciones, realizada por el (los) Comité (s) Directivo (s), (a), la Secretaría del Fondo y los Grupos de Trabajo Temáticos.
- **Diseño y administración del Fondo**, a cargo del Agente Administrativo (Oficina MPTF en Nueva York).
- **Implementación del Fondo**, realizada por las Organizaciones Participantes de la ONU que actúan como entidades ejecutoras.



La Figura 1 ilustra esta estructura de gestión y gobernanza del Fondo:

## **ACCIONES DE PROMOCIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DEL MPTF POR PARTE DE LA SECRETARIA**

### **Reuniones con el Gobierno**

Se han llevado a cabo reuniones con el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial con el propósito de darles a conocer el Fondo y facilitar su integración en la estructura de gobernanza de éste para así lograr una mayor apropiación e implicación en los esfuerzos de movilización de recursos. Otras iniciativas encaminadas a facilitar la operacionalización, así como la implementación de proyectos bajo el paraguas del Fondo fueron llevadas a cabo con donantes, departamentos ministeriales y socios como la alianza GAVI/COVAX. Todos estos encuentros han sido liderados por la Coordinadora Residente Interina desde que se estableciera el presente Fondo en agosto 2021.

### **PROYECTO DE INMUNIZACIÓN ACELERADA DE LA POBLACIÓN DE GUINEA ECUATORIAL CONTRA EL COVID 19.**

Como se describe anteriormente, el MPTF para Guinea Ecuatorial se estableció con cuatro ventanas, de las cuales una – la ventana de apoyo a la vacunación contra el COVID-19 - ha sido activada tras movilizar US \$ 19 millones. El Comité Directivo de esta ventana aprobó un programa conjunto, el “Proyecto de inmunización acelerada de la población de Guinea Ecuatorial contra el COVID-19”. A continuación, se describe el avance alcanzado en la implementación de dicho proyecto en el que participan OMS, PNUD y UNICEF como agencias implementadoras de las Naciones Unidas y el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social como socio gubernamental.

#### **I Propósito**

El proyecto actual es un Programa Conjunto en respuesta a la pandemia de COVID19 que tiene como objetivo (i) acelerar la inmunización de la población contra COVID19, y reforzar la capacidad del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social en (ii) la

gestión logística y la cadena de frío, y (iii) el apoyo a los pacientes de COVID19.

## **II. Resultados**

Tras la recepción de la financiación del MPTF en noviembre de 2021, el conjunto de las agencias implementadoras junto con el Ministerio de Sanidad ha desplegado esfuerzos constantes para trabajar con GAVI y otras instituciones implicadas con el fin de garantizar la implementación efectiva de este proyecto. Un reto clave ha sido la prolongación de las negociaciones para asegurar el precio correcto de la vacuna para el país. La donación de 60.000 dosis de vacuna Moderna a Guinea Ecuatorial por parte del gobierno de Canadá a través de GAVI / COVAX, supone un avance en las negociaciones.

Adicionalmente, las agencias implementadoras han volcado esfuerzos notorios encaminados a finalizar aspectos relacionados con las adquisiciones en equipamiento, la contratación y la formación del personal especializado, la firma de acuerdos importantes de colaboración, la obtención de las aprobaciones reglamentarias necesarias, así como asegurar la logística de las vacunas.

### **II.1. Información narrativa de resultados**

Este proyecto tiene como objetivo esencial, ampliar y acelerar el despliegue de vacunas contra COVID 19 en Guinea Ecuatorial. Esto se logrará a través de la adquisición de 600.000 dosis completas <sup>1</sup>de la vacuna contra el COVID 19. El Gobierno de Guinea Ecuatorial ha informado a las agencias ejecutoras de su elección de la vacuna Moderna como la opción preferida para ser adquirida.

La implementación del proyecto se inició tras la recepción de la financiación en noviembre 2021, por lo que, en este primer informe no se presentan resultados específicos alcanzados del MPTF, si no, las acciones implementadas por las agencias que inciden para alcanzar los resultados esperados.

#### **a) OMS**

Con respecto a los productos, la intervención de la OMS se centra en cuatro de los seis productos del proyecto.

---

<sup>1 1</sup> Para vacunar a 600.000 personas con dos dosis de la vacuna Moderna contra la COVID 19.

**El primer producto apunta a la actualización del plan nacional de inmunización contra la COVID 19.** Para dar efecto a esto, a través de una serie de sesiones en línea en las que participaron los directores de inmunización del Ministerio de Salud, el personal de las oficinas nacionales y regionales de la OMS y colegas del UNICEF llevaron a cabo un examen Intra-acción de la inmunización en curso contra la COVID 19 para documentar las fortalezas y debilidades de la administración actual de la vacuna Sinopharm en el país. Estas lecciones se tendrán en cuenta en la versión finalizada del plan actualizado.

**El segundo resultado se refiere al desarrollo de un sistema de monitoreo reforzado de los efectos secundarios de cualquier nueva vacuna COVID 19 introducida.** También en este caso se han celebrado debates y sesiones de trabajo con el Programa Nacional de Inmunización. Se ha llegado a un acuerdo para introducir las modificaciones necesarias en los instrumentos de notificación existentes cuando se confirme la vacuna exacta que se suministrará. Los organismos pertinentes de investigación y la gestión de los efectos adversos también serán oficialmente comunicados por el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social.

**Para el tercer producto, el objetivo es la adquisición de 600.000 dosis completas<sup>2</sup> de la vacuna de Moderna.** Tras la firma del acuerdo para unirse al mecanismo de la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (GAVI por sus siglas en inglés) / COVAX en julio de 2021, los pasos comprometidos para asegurar las existencias de vacunas para Guinea Ecuatorial sólo pudieron comenzar en noviembre de 2021 tras la recepción de fondos del MPTF por parte de la Sede de la OMS en Ginebra el 4 de noviembre de 2021. En el momento del informe, GAVI aún no ha asegurado una oferta confirmada de Moderna para Guinea Ecuatorial. Entendemos que se están celebrando conversaciones para garantizar el precio correcto de las dosis para el país. También entendemos que la parte más compleja de estas negociaciones ha concluido con éxito, como lo atestigua el hecho de que se confirma una donación de 60,000 dosis de la vacuna de Moderna del Gobierno de Canadá a Guinea Ecuatorial para el

mes de abril de 2022, de acuerdo con los planes actuales. Sobre la base de la donación confirmada de Canadá, el Gobierno de Guinea Ecuatorial ya firmó los procesos obligatorios para la entrega de la vacuna de Moderna a un país: acuerdos de fabricación e indemnización, en marzo de 2022, y no habrá necesidad de volver a pasar por estos procesos para las vacunas Moderna, descritas en el marco del MPTF. Del mismo modo, se ha firmado recientemente, la licencia de importación y las aprobaciones de la Autoridad Nacional de Reglamentación que están siendo facilitadas por UNICEF a nivel de país.

También vale la pena mencionar que mientras se están llevando a cabo estas negociaciones con GAVI para adquirir la vacuna Moderna, diferentes vacunas, incluidas Sinopharm, Novavax y Pfizer, se han ofrecido a Guinea Ecuatorial entre noviembre de 2021 y marzo de 2022 como una alternativa a Moderna para acelerar la implementación de este proyecto.

**Para el cuarto producto, la OMS está contribuyendo a garantizar que los vacunadores estén plenamente capacitados según los protocolos de la OMS para administrar adecuadamente la vacuna de Moderna.** En el momento de la presentación de este informe, se han obtenido materiales de capacitación genéricos de la oficina regional de la OMS, incluidos otros países de la región que ya han introducido Moderna. Estos materiales han sido adaptados al contexto de Guinea Ecuatorial y traducidos al español. Las fechas de capacitación se confirmarán cuando se aclaren las fechas de llegada de la vacuna y otras cuestiones operativas con el Comité Directivo del MPTF.

## **b) UNICEF**

**Para el mantenimiento de la cadena de frío y la logística de la inmunización,** UNICEF ha firmado un memorando de entendimiento con el *Institut de Formation LoGivac*, de Benín, para la formación de 10 técnicos locales del Ministerio de Sanidad: 4 técnicos que se encargarán de la instalación y el mantenimiento de los equipos de la cadena de frío con energía solar y 6 de la logística general de la

---

<sup>2</sup> Para vacunar a 600.000 personas con dos dosis de la vacuna Moderna contra la COVID 19.

gestión de la cadena de frío. El centro fue recomendado por la *Oficina Regional de UNICEF para África Central y del Oeste* por su reputación y experiencia en la formación de personal sanitario.

El *LoGivac* es un centro de referencia internacional por su asistencia técnica, su formación y sus prácticas de gestión de los sistemas de salud. El centro fue creado como una asociación entre actores de África francófona, incluyendo a los siguientes centros:

- a) El *Instituto Regional de Salud Pública Comlan Alfred Quenum (IRSP-CAQ)*, reconocido por la *OMS* como institución de formación acreditada en los principales temas de salud pública.
- b) La *Agencia de Medicina Preventiva (AMP)*, cuyo trabajo se centra en el fortalecimiento de los sistemas de salud, la formación, la promoción y la investigación en vacunación y epidemiología en África.

Las formaciones al personal técnico del Ministerio de Sanidad garantizarán la sostenibilidad del mantenimiento de la cadena de frío a todos los niveles (nacional, regional y distrital) durante el proyecto e incluso después de su implementación. Los miembros del equipo nacional formados en Benín durante el mes de abril de 2022 actuarán como capacitadores para el resto del personal sanitario de los establecimientos de vacunación. La segunda parte de la formación se hará en mayo o junio.

Debido a la particularidad y los requisitos de almacenamiento de la vacuna *Moderna*, UNICEF ha realizado un inventario de toda la cadena de frío a nivel nacional para conocer la capacidad de almacenamiento en el país y las condiciones para el cumplimiento de las recomendaciones para el manejo de esta vacuna. Dicho inventario identificó las carencias en cada uno de los 18 distritos sanitarios. Como resultado, se inició la adquisición de equipos de la cadena de frío a través de la División de Suministros de UNICEF en Copenhague, mediante la compra de 10 refrigeradores, 12 congeladores, 9 cajas de frío de larga duración y 10 monitores digitales de temperatura, así como de 2 carros de carga.

Se han comprometido fondos para el personal de la oficina del país previsto para apoyar la implementación del plan (seguimiento, gestión de adquisiciones, etc.), en línea con la cantidad prevista en el proyecto. Está en marcha la contratación de un consultor que se ocupará de la gestión de la cadena de frío y de la logística de la vacuna para coincidir con la llegada de la vacuna Moderna en el país.

Por otra parte, en el marco de su apoyo al Programa conjunto, UNICEF ha llevado a cabo el reclutamiento de un consultor nacional para implementar las actividades de Comunicación de Riesgo y Movilización Comunitaria (RCCE, por sus siglas en inglés), movilizando recursos financieros complementarios, entre ellos, de USAID/BHA. En este periodo, UNICEF, está actualizando su plan de comunicación para reactivar las actividades de prevención de la COVID-19 y promoción de la vacunación contra este virus, en colaboración con los socios de las Naciones Unidas y el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social. Asimismo, UNICEF pondrá en marcha la iniciativa U-Report en Guinea Ecuatorial. Se trata de una herramienta de comunicación bidireccional y monitoreo creada por UNICEF e implementada en 68 países para la participación de los adolescentes y jóvenes. La herramienta funciona por servicios gratuitos de SMS y/o redes sociales para conocer su opinión sobre los temas que les afectan como, la COVID-19, el VIH/SIDA y otros. U-Report permite hacer encuestas rápidas, obtener resultados en tiempo real y diseminar mensajes de manera rápida y sin costo entre sus usuarios. Además, el U-Report puede ayudar a contrarrestar los posibles efectos nocivos de la desinformación que puede circular acerca de las vacunas. Para el lanzamiento de U-Report, UNICEF ha movilizado recursos complementarios a los del presente proyecto para financiar una consultoría internacional de apoyo.

### c) PNUD

En el Programa Conjunto, los principales objetivos y resultados esperados por parte del PNUD son:

**Con respecto al resultado 2 del proyecto, el PNUD está apoyando al fortalecimiento del sistema de Gestión Logística del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social.** Las siguientes acciones están siendo llevadas a cabo:

- DHIS2: Acuerdo de Parte Responsable con la Universidad de Oslo en curso. Cubre la implementación de las actividades: (i) Cesión del Software (DHIS2), y (ii) Adaptación del Software a las necesidades de Guinea Ecuatorial para el Módulo de Vacunación del DHIS2.
  - Ha comenzado la formación de los formadores. Se han seleccionado formadores. La formación es impartida por la Universidad de Oslo.
  - El proceso de adquisición del equipamiento técnico para la implementación del Software está en curso. Incluye la adquisición de tabletas, ordenadores portátiles, PCs e impresoras.
  - Apoyo a la ampliación nacional del actual e-LMIS (Software y Hardware) del Ministerio de Sanidad: Iniciado, pendiente de confirmación y presupuesto del Ministerio de Salud.
- a. Extensión e implementación del eLMIS propio del MINSABS a todo el Sistema Distrital de Salud.
  - b. Equipamiento de TICs necesarios para:
    - i. DHIS2
    - ii. eLMIS en Distritos Sanitarios
- La publicación de los procesos de reclutamiento del personal especializado previsto en el proyecto.
  - El equipamiento de la oficina del PNUD en Bata para la operacionalización del proyecto en esta región del país.

## II.2 Desafíos en la implementación

El retraso en asegurar un compromiso firme de las vacunas de Moderna ha afectado la implementación efectiva del proyecto. También, uno de los riesgos previstos en la concepción del proyecto se materializó después de la recepción de la financiación: el proceso bastante prolongado de negociaciones para asegurar los precios adecuados para un país de ingresos medio altos (MIC, por sus siglas en inglés) como Guinea Ecuatorial. Para mitigar este riesgo, la OMS facilitó un intercambio constante de información entre GAVI/COVAX y el Ministerio de Sanidad de Guinea Ecuatorial sobre las dificultades encontradas en el proceso de adquisición, y la oferta periódica de otras vacunas como alternativas. Actualmente, el consenso entre los organismos de ejecución y el Ministerio de Salud es utilizar el despliegue de la donación canadiense como una intervención piloto para la introducción de las mayores cantidades de vacunas facilitadas a través del proyecto financiado mediante el MPTF.

**Por su parte, UNICEF ha resaltado que,** el reclutamiento del consultor internacional para la gestión y logística de vacunas y los consultores nacionales ha tenido demoras por falta de postulantes que reunieran el perfil adecuado para los puestos indicados, por lo que se tuvo que repetir los procesos para conseguir a postulantes más apegados al perfil requerido del puesto.

**Desde el PNUD se señala que,** el proceso de la pandemia del COVID-19 obliga al Gobierno a adaptarse constantemente a la incidencia en la

**Para el resultado 3, la contribución del PNUD consiste en reforzar** la capacidad de atención al paciente COVID19 en el país. Las acciones para alcanzar este resultado se esperan iniciar próximamente para permitir que:

- 3.1 las incineradoras de residuos estén disponibles y operativas en los Centros de Salud de Bata y Malabo.
- 3.2 Se disponga de un Stock de un año de pruebas de antígenos COVID19 PCR y RD.
- 3.3 Se disponga de un Stock de medicamentos COVID19 para un año.

El PNUD, ha completado igualmente:

- La adaptación para Guinea Ecuatorial del Módulo de Vacunación contra el COVID-19 del DHIS2 (Sistema de Información Sanitaria Distrital).
- Un acuerdo con el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social (MINSABS) acerca de:

población, así como a las diferencias de afectación entre las variantes del COVID-19, esto provoca que las necesidades de medicamentos para tratamiento del COVID, así como de pruebas de detección, varíe constantemente. También, para evitar el riesgo de generar excedentes caducables, o falta de existencias, se ha propuesto al Ministerio formalizar 3 pedidos de pruebas de detección y medicamentos que cubran 4 meses cada uno.

### II.3 Evaluación de Desempeño por Indicadores:

La Matriz que contiene la Evaluación del Desempeño basada en Indicadores a continuación refleja los indicadores de efecto y producto del Marco de Resultados, con sus líneas de base, metas planificadas y logradas, además de razones o eventuales razones y medios de verificación.

	Objetivos de indicadores alcanzados	Razones para la variación con el objetivo planificado (si corresponde)	Fuente de verificación
<p><b>Resultado 1: Se acelera el despliegue de la vacuna en el país.</b>  <b>Indicador:</b> Porcentaje de población por género totalmente vacunada  <b>Línea de base:</b> 3,66%  <b>Objetivo previsto:</b> 70%</p>	<p>Nota: El país ha vacunado actualmente a 205.900 personas con dos dosis de Sinopharm.</p>	<p>La vacuna de Moderna aún no está disponible para su adquisición a la fecha de presentación del informe. El proceso de obtención de un precio reducido de esta vacuna para Guinea Ecuatorial a través del COVAX ha llevado una cantidad considerable de tiempo. Una de las razones que se ha mencionado para este desafío ha sido el hecho de que los precios ofrecidos por los fabricantes al mecanismo COVAX son esencialmente para los países de ingresos más bajos.</p>	<p>La fuente oficial de verificación para todos los informes relacionados con el pilar de vacunación contra Covid 19 es el portal del Ministerio de Salud: <a href="http://www.guieasalud.org">www.guieasalud.org</a></p>
<p><b>Producto 1.1: Actualización del plan nacional de inmunización contra la COVID 19</b>  <b>Indicador 1.1.1:</b> Disponibilidad del Plan Nacional de Inmunización COVID 19 actualizado  <b>Línea base:</b> No actualizada  <b>Objetivo previsto:</b> Actualizado</p>	<p>Parcialmente actualizado.</p>	<p>Algunos componentes del plan nacional se han revisado y actualizado en una serie de sesiones de trabajo en línea de actores clave (Ministerio de Salud, OMS y UNICEF) en septiembre de 2021. Sin embargo, este proceso solo se puede finalizar cuando se confirman la vacuna exacta y la cantidad ante la dificultad de proveer la vacuna de Moderna solicitada por el Gobierno. COVAX ha ofrecido vacunas alternativas a Moderna en los últimos 6 meses, pero la demanda ha sido constante solo para Moderna.</p>	

	Objetivos de indicadores alcanzados	Razones para la variación con el objetivo planificado (si corresponde)	Fuente de verificación
<p><b>Producto 1.2: Centros de inmunización COVID 19 en funcionamiento con un sistema de monitoreo reforzado de los efectos secundarios significativos de la inmunización.</b></p> <p><b>Indicador 1.2.1a:</b> Número de centros de inmunización COVID 19 operativos. <b>Línea de base:</b> 24 <b>Objetivo previsto:</b> 36</p> <p><b>Indicador 1.2. 1b:</b> Número de centros de inmunización COVID 19 operativos equipados con un sistema de monitoreo efectivo para registrar e informar sobre los efectos secundarios significativos de la inmunización. <b>Línea base:</b> 0 <b>Objetivo previsto:</b> 90%</p> <p><b>Indicador 1.2. 1 c:</b> Número de trabajadores sanitarios formados como especialistas para la gestión eficaz de las vacunas. <b>Línea base:</b> 0 <b>Objetivo previsto:</b> 3</p>	<p>El número dependerá de la vacuna confirmada suministrada y de la cantidad.</p> <p>El número dependerá de la vacuna confirmada suministrada y de la cantidad.</p>	<p>Se ha concluido la planificación para modificar el instrumento de presentación de informes existente para informar sobre los efectos secundarios de la inmunización. Las herramientas, los procesos de presentación de informes y las estructuras pertinentes de respuesta y gestión se finalizarán cuando se confirme la vacuna exacta y la cantidad adquirida.</p> <p>Se han completado las inscripciones de los 4 técnicos para la formación sobre la instalación y el mantenimiento del sistema de equipamiento de la cadena de frío con energía solar. Está previsto que la formación comience en mayo o junio en Benín y dure 6 días.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formularios de inscripción</li> <li>- Memorando de entendimiento con el Instituto de Formación <i>LoGivac</i></li> </ul>
<p><b>Producto 1. 3: Vacunas adicionales contra la COVID 19 disponibles en Guinea Ecuatorial</b></p> <p><b>Indicador 1. 3.1:</b> Cantidad de dosis completas disponibles de la vacuna en el país. <b>Línea de base:</b> 162.500 <b>Objetivo previsto:</b> 762.500</p>	<p>No hay resultado que informar en esta etapa.</p>	<p>Razón informada a nivel de resultado.</p>	

	Objetivos de indicadores alcanzados	Razones para la variación con el objetivo planificado (si corresponde)	Fuente de verificación
Nota: En otras intervenciones concurrentes, el número de dosis de Sinopharm adquiridas por el gobierno y disponibles en el país (la línea de base de este proyecto) ha aumentado a 800.000.			
<p><b>Producto 1. 4:</b> Vacunas COVID19 distribuidas y almacenadas en las condiciones adecuadas para el aseguramiento de la calidad</p> <p><b>Indicador 1.4.1a:</b> Porcentaje de dosis no útiles de Vacuna COVID19 por manejo inadecuado de la cadena de frío. <b>Línea base:</b> N / A <b>Objetivo previsto:</b> &lt;5%</p> <p><b>Indicador 1.4.1b:</b> Porcentaje de Centros de Vacunación COVID19 actualizando su stock y consumo mensual <b>Línea base:</b> 30% <b>Objetivo previsto:</b> &gt;90%</p> <p><b>Indicador 1. 4.1c:</b> Porcentaje de vacunas COVID19 donadas debidamente almacenadas e informado al proveedor dentro de las 72 horas <b>Línea base:</b> N / A <b>Objetivo previsto:</b> &gt;90%</p> <p><b>Indicador 1. 4.1d:</b> Número de Trabajadores de la Salud capacitados en logística y manejo de la cadena de frío. <b>Línea base:</b> 1 <b>Objetivo previsto:</b> 60</p>	Aún no ha comenzado.	<p>Este indicador está sujeto a la compra de vacunas y equipos de cadena de frío.</p> <p>Desde el 4 de abril está en proceso la formación en gestión y logística de vacunas y cadena de frío para 6 técnicos, que actuarán como formadores para el personal de salud restante (54 agentes) para completar el cupo previsto para recibir formación en el marco del proyecto.</p>	<p>Informe mensual de los stocks de vacunas en los centros de vacunación e inventario de los equipos de la cadena de frío</p> <p>Tablero de control mensual de las existencias de vacunas</p> <p>Informe mensual de seguimiento de los stocks de vacunas</p> <p>Fichas de inscripción MoU con el Instituto de Formación <i>LoGivac</i></p>

	Objetivos de indicadores alcanzados	Razones para la variación con el objetivo planificado (si corresponde)	Fuente de verificación
<p><b>Producto 1. 5:</b> Población sensibilizada sobre la importancia del COVID19 Inmunización y medidas preventivas contra el COVID</p> <p><b>Indicador 1. 5.1a:</b> Número de campañas de concientización y movilización social sobre vacunación COVID19 con la nueva vacuna realizadas</p> <p><b>Línea base:</b>0</p> <p><b>Objetivo previsto: 2</b></p> <p><b>Indicador 1. 5.1b:</b> Número de personas alcanzadas por campañas de sensibilización y movilización social sobre prevención y actividades de promoción de la inmunización relacionadas con el COVID19</p> <p><b>Línea base:</b>0</p> <p><b>Objetivo previsto: 1,131,215</b></p> <p><b>Objetivo previsto: 1.131.215<sup>3</sup></b></p>		<p>Este indicador está sujeto al lanzamiento de la campaña de vacunación.</p>	<p>Informe de seguimiento de las actividades relacionadas con la comunicación sobre la campaña de vacunación.</p>
<p><b>Producto 1. 6:</b> Agentes de inmunización debidamente capacitados en la administración de la vacuna según las directrices de la OMS.</p> <p><b>Indicador 1. 6.1:</b> Número de trabajadores de la salud capacitados en la administración de la vacuna COVID 19.</p> <p><b>Línea base:</b> 0</p> <p><b>Objetivo previsto: 120</b></p>	<p>Aún no ha comenzado.</p>	<p>Los materiales genéricos de capacitación para Moderna preparados por la OMS están disponibles y traducidos al español. Las capacitaciones se implementarán siempre que se confirme la vacuna exacta que se adquirirá y se conozca una fecha de entrega en el país.</p>	
<p><b>Resultado 2:</b> Se fortalece el sistema de Gestión Logística del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social.</p> <p><b>Indicador:</b> Número de software de gestión logística operativa en el MINSABS</p>	<p>El Módulo de Vacunación contra el COVID-19 del DHIS2 (Sistema de Información de Salud Digital) ha sido completamente ajustado por el titular del software (Universidad de Oslo), estando</p>		<p>Informe de la Universidad de Oslo</p> <p>Informe del MINSABS</p>

<sup>3</sup>Estimaciones Epi (MoHHSW)

	<b>Objetivos de indicadores alcanzados</b>	<b>Razones para la variación con el objetivo planificado (si corresponde)</b>	<b>Fuente de verificación</b>
<b>línea de base:</b> 0 <b>Objetivo previsto:</b> 2 <sup>4</sup>	listo para su iniciar la fase de capacitación de los equipos de registro de vacunación		
<b>Producto 2. 1:</b> Sistema de Gestión Logística digitalizado disponible en el MINSABS. <b>Indicador 2.1.1a:</b> Número de centros de inmunización COVID19 equipados con un sistema de información digitalizado operativo <b>Línea base:</b> 0 <b>Objetivo previsto:</b> 36  <b>Indicador 2.1.1b:</b> Número de Establecimientos de Salud equipados con Sistema de Gestión Logística digitalizado <b>Línea base:</b> 0 <b>Objetivo previsto:</b> 22	Está disponible el software (DHIS2-VAC COVID) y el hardware necesario para el registro en los Centros de Vacunación (40 Tabletas), pendiente de inicio de capacitación de los agentes de registro. El Indicador está al 70% de su implementación.  Estamos pendientes de confirmar próximamente con MINSABS los pasos a seguir para extender su propio Sistema de Gestión Logística digital a todo el Sistema Nacional de Salud		Informe de la Dirección de Sistemas de Información Sanitaria del MINSABS  Informe del MINSABS
<b>Resultado 3:</b> Se refuerza la capacidad de atención al paciente COVID19 en el país. <b>Indicador:</b> Proporción de establecimientos de salud designados que cuentan con un conjunto básico de medicamentos esenciales relevantes disponibles y asequibles de manera sostenible (indicador 3.b.3 de los ODS) <b>línea de base:</b> 31% <b>Objetivo previsto:</b> 40%	Sin avance. El MINSABS está pendiente de confirmar cantidades y tipos de medicamentos esenciales contra COVID-19 que necesita para el año 2022.	La incidencia del COVID-19 ha disminuido radicalmente, y se quiere hacer pedidos útiles y efectivos, sin riesgo de caducidad y desuso	Documentos de entrega de medicamentos solicitados
<b>Producto 3.1</b> Incineradores de residuos <sup>5</sup> disponible y operativa en los centros de Salud de Bata y Malabo	Sin avance. Próximo lanzamiento de licitación para puesta en servicio de incineradoras de Malabo y Bata		Informe de ejecución de empresas contratistas

<sup>4</sup>Módulo de vacunas DHIS2 y el e-LMIS

<sup>5</sup>Los incineradores de desechos se están instalando inicialmente en el marco de la gestión de desechos de vacunas, entre otros. Contribuirá como tal a la mejora de la calidad de los pacientes de COVID19.

	Objetivos de indicadores alcanzados	Razones para la variación con el objetivo planificado (si corresponde)	Fuente de verificación
<p><b>Indicador 3.1.1a:</b> Número de incineradores de residuos operativos en los Hospitales Comarcales (Bata y Malabo)  <b>Línea base:</b>0  <b>Objetivo previsto:</b> 2</p> <p><b>Indicador 3.1.1b:</b> Número de Trabajadores de Salud capacitados en el uso y mantenimiento de los Incineradores de Residuos  <b>Línea base:</b>0  <b>Objetivo previsto:</b> 8</p>			
<p><b>Producto 3.2:</b> Stock de un año de pruebas de antígenos PCR y RD COVID19 disponibles  <b>Indicador 3.2.1a:</b> Porcentaje de Establecimientos de Salud diseñados sin PCR y ER Antígenos desabastecidos  <b>Línea base:</b>0%  <b>Objetivo previsto:</b> 50%</p> <p><b>Indicador 3.2.1b:</b> Porcentaje de Establecimientos de Salud designados sin desabastecimiento de medicamentos  <b>Línea base:</b>0%  <b>Objetivo previsto:</b> 50%</p>	<p>Sin avances. El MINSABS confirmará próximamente la cantidad y tipología de medicamentos y test de control que necesita para el año 2022 disponibles en los Establecimientos de Salud</p>		<p>Documentos de entrega a MINSABS de los pedidos consensuados</p>

### **III.- Revisiones Programáticas**

A final del año 2021 se confirmó que no era posible la contratación de los vuelos de UNHAS para dar soporte al traslado de personal, equipos y materiales entre Malabo y Bata.

Dentro de los productos presupuestados por el PNUD se habían asignado un total de 450.000 \$ para la contratación de 2 meses del servicio de UNHAS.

A iniciativa de la Coordinadora Residente a.i, y tras ser analizadas las posibles soluciones a nivel de las Agencias implicadas, se reprogramó el destino de los 450.000 \$ citados como se refleja en el cuadro de detalle en **Anexo I**.

También se han elaborado otras propuestas de revisión de los programas en vista del retraso en la disponibilidad de Moderna.

### **IV.- Recursos**

Tras profundizar en el Acuerdo con la Universidad de Oslo para la cesión, adaptación e implementación del Módulo de Vacunación del DHIS, se estableció un presupuesto total estimado de 131.900 \$, de los que 70.300 \$ corresponden a la Asistencia Técnica (AT) de la UiO.

Tras confirmar su disponibilidad, la UiO sufragará 22.200 \$ de dicha AT con fondos aportados por el NORAD (Programa Noruego de Ayuda al Desarrollo).

# PARTE II: INFORME FINANCIERO ANUAL CONSOLIDADO del Agente Administrativo

## MPTF de Guinea Ecuatorial

para el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

**Oficina del Fondo Fiduciario de Socios Múltiples  
de la ONU**

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

**PUERTA DE SOCIOS: <https://mpf.undp.org>**

13 mayo 2022



## DEFINICIONES

### **Asignación**

Monto aprobado por el Comité Directivo para un proyecto/programa.

### **Proyecto/Programa Aprobado**

Un proyecto/programa que incluye presupuesto, etc., que es aprobado por el Comité Directivo para fines de asignación de fondos.

### **Compromiso del colaborador**

Monto(s) comprometido(s) por un contribuyente a un Fondo en un Acuerdo Administrativo Estándar firmado con la Oficina del Fondo Fiduciario de Socios Múltiples (Oficina MPTF) del PNUD, en su calidad de Agente Administrativo. Un compromiso puede estar pagado o pendiente de pago.

### **Depósito de contribuyente**

Depósito en efectivo recibido por la Oficina MPTF para el Fondo de un contribuyente de acuerdo con un Acuerdo Administrativo Estándar firmado.

### **Cargo de entrega**

El porcentaje de fondos que se han utilizado, calculado comparando los gastos informados por una organización participante con el 'monto neto financiado'. Esto no incluye los compromisos de gastos de la Organización Participante.

### **Costos de apoyo indirecto**

Un costo general que no puede estar directamente relacionado con ningún programa o actividad en particular de las Organizaciones Participantes. La política del UNSDG establece una tasa de costos indirectos fijos del 7 % de los costos programables para los MPTF interinstitucionales de traspaso.

### **Importe neto financiado**

Monto transferido a una Organización participante menos cualquier reembolso transferido a la Oficina del MPTF por una Organización participante.

### **Organización participante**

Una Organización de las Naciones Unidas u otra Organización intergubernamental que sea socia en un Fondo, representada mediante la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) con la Oficina del MPTF para un Fondo en particular.

### **Gastos del proyecto**

La suma de los gastos y/o gastos informados por todas las Organizaciones Participantes para un Fondo, independientemente de la base de contabilidad que siga cada Organización Participante para los informes de los donantes.

### **Cierre financiero del proyecto**

Un proyecto o programa se considera financieramente cerrado cuando se han liquidado todas las obligaciones financieras de un proyecto o programa terminado operativamente y no se pueden incurrir en cargos financieros adicionales.

### **Cierre Operacional del Proyecto**

Un proyecto o programa se considera operacionalmente cerrado cuando se han completado todas las actividades programáticas para las cuales la(s) organización(es) participante(s) recibió(n) financiamiento.

### **Fecha de inicio del proyecto**

Fecha de inicio del proyecto/programa conjunto según el documento programático.

### **Presupuesto Total Aprobado**

Esto representa la cantidad acumulada de asignaciones aprobadas por el Comité Directivo.

### **Monto en dólares estadounidenses**

Los datos financieros en el informe se registran en dólares estadounidenses.

## INTRODUCCIÓN

Este Informe Financiero Anual Consolidado del MPTF de Guinea Ecuatorial es elaborado por la Oficina del Fondo Fiduciario de Socios Múltiples del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (Oficina del MPTF) en cumplimiento de sus obligaciones como Agente Administrativo, según los Términos de Referencia (TdR), el Memorando de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) firmado entre la Oficina MPTF del PNUD y las Organizaciones Participantes, y el Acuerdo Administrativo Estándar (SAA, por sus siglas en inglés) firmado con los contribuyentes.

La Oficina MPTF, como Agente Administrativo, es responsable de concluir un MOU con las Organizaciones Participantes y SAA con los contribuyentes. Recibe, administra y

gestiona las contribuciones y desembolsa estos fondos a las Organizaciones Participantes. El Agente Administrativo prepara y presenta informes financieros consolidados anuales, así como estados financieros regulares, para su transmisión a las partes interesadas.

Este informe financiero consolidado cubre el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y proporciona datos financieros sobre el progreso realizado en la implementación de proyectos del MPTF de Guinea Ecuatorial. Está publicado en la GATEWAY de la oficina del MPTF (<https://beta.mptf.undp.org/fund/gnq00>).

## DESEMPEÑO FINANCIERO 2021

Este capítulo presenta los datos financieros y el análisis del MPTF de Guinea Ecuatorial utilizando la modalidad de transferencia de fondos a 31 de diciembre de 2021. La información financiera de este Fondo también está disponible en la GATEWAY de la Oficina del MPTF, en la siguiente dirección:

<https://beta.mptf.undp.org/fund/gnq00>.

### 1. FUENTES Y USOS DE LOS FONDOS

Al 31 de diciembre de 2021, 1 socio depositó US\$ 10.000.000 y devengó US\$ 9.637 en intereses.

La fuente acumulada de fondos fue de US\$ 10.009.637.

De esta cantidad, US\$ 9,900,000 han sido financiados en forma neta a 3 Organizaciones Participantes, de los cuales US\$ 0 han sido reportados como gastos. La tarifa del Agente Administrativo se ha cobrado a la tasa aprobada del 1% sobre los depósitos y asciende a US\$ 100.000. La Tabla 1 proporciona una descripción general de las fuentes, los usos y el saldo general del MPTF de Guinea Ecuatorial al 31 de diciembre de 2021.

**Cuadro 1. Resumen financiero, al 31 de diciembre de 2021 (en dólares estadounidenses)**

	Anual 2020	Anual 2021	Acumulativo
<b>Fuente de fondos</b>			
Contribuciones de los donantes	-	10,000,000	10,000,000
<b>Subtotal de contribuciones</b>	-	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>
Intereses devengados por fondos e ingresos por inversiones	-	9,637	9,637
<b>Total: Fuentes de Fondos</b>	-	<b>10,009,637</b>	<b>10,009,637</b>
<b>Uso de fondos</b>			
Transferencias a Organizaciones Participantes	-	9,900,000	9,900,000
<b>Importe neto financiado</b>	-	<b>9,900,000</b>	<b>9,900,000</b>
Honorarios del Agente Administrativo	-	100,000	100,000
Cargos bancarios	-	78	78
<b>Total: Usos de Fondos</b>	-	<b>10,000,078</b>	<b>10,000,078</b>
Cambio en el saldo de caja del Fondo con el Agente Administrativo	-	9,559	9,559
Saldo de cierre del Fondo (31 de diciembre)	-	9,559	9,559
Monto Neto Financiado (Incluye Costo Directo)	-	9,900,000	9,900,000
Saldo de Fondos con Organizaciones Participantes	-	9,900,000	9,900,000

## 2. CONTRIBUCIONES DE LOS SOCIOS

La Tabla 2 proporciona información sobre las contribuciones acumuladas recibidas de todos los contribuyentes a este fondo al 31 de diciembre de 2021.

El MPTF de Guinea Ecuatorial está siendo financiado actualmente por 1 contribuyente, como se indica en la siguiente tabla

El cuadro incluye los compromisos financieros asumidos por los contribuyentes a través de Acuerdos Administrativos Estándares firmados con fecha de depósito anticipada según el calendario de pagos al 31 de diciembre de 2021 y los depósitos recibidos a la misma fecha. No incluye los compromisos que se hicieron con el fondo más allá de 2021.

**Cuadro 2. Aportes, al 31 de diciembre de 2021 (en dólares estadounidenses)**

Contribuyentes	Compromisos totales	Años anteriores al 31-dic-2020 Depósitos	Año actual Ene-Dic-2021 Depósitos	Depósitos totales
Gobierno de los Estados Unidos de América	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000
<b>Gran total</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>

### 3. INTERÉS OBTENIDO

Los ingresos por intereses se obtienen de dos formas: 1) sobre el saldo de los fondos en poder del Agente Administrativo (Intereses devengados por el fondo) y 2) sobre el saldo de los fondos en poder de las Organizaciones Participantes (Intereses devengados por la agencia) donde sus Reglamentos y Reglas Financieras permiten la devolución de intereses a la AA.

Al 31 de diciembre de 2021, el Fondo devengó intereses por un monto de US\$ 9.637.

Los intereses recibidos de las Organizaciones Participantes ascienden a US\$ cero, por lo que el interés acumulado recibido asciende a US\$ 9.637. Los detalles se proporcionan en la siguiente tabla.

**Cuadro 3. Fuentes de ingresos por intereses e inversiones, al 31 de diciembre de 2021 (en dólares estadounidenses)**

Interés obtenido	Años anteriores al 31-dic-2020	Año actual Dic-2021	Ene- Total
<b>Agente Administrativo</b>			
Intereses devengados por fondos e ingresos por inversiones		<b>9,637</b>	<b>9,637</b>
<b>Total: interés devengado del fondo</b>		<b>9,637</b>	<b>9,637</b>
<b>Organización participante</b>			
<b>Total: intereses devengados por la agencia</b>			
<b>Gran total</b>		<b>9,637</b>	<b>9,637</b>

#### 4. TRANSFERENCIA DE FONDOS

Las asignaciones a las Organizaciones Participantes son aprobadas por el Comité Directivo y desembolsadas por el Agente Administrativo. Al 31 de diciembre de 2021, el AA ha transferido US\$ 9 900 000 a 3 Organizaciones Participantes (ver la lista a continuación).

La Tabla 4 brinda información adicional sobre los reembolsos recibidos por la Oficina del MPTF y el monto neto financiado para cada una de las Organizaciones Participantes.

**Tabla 4. Transferencia, reembolso y monto neto financiado por organización participante (en dólares estadounidenses)**

Organización participante	Años anteriores al 31-dic-2020			Año actual Ene-Dic-2021			Total		
	Transferencias	Reembolsos	Financiado neto	Transferencias	Reembolsos	Financiado neto	Transferencias	Reembolsos	Financiado neto
PNUD			870,980	0		870,980	870,980	0	870,980
UNICEF			838,590	0		838,590	838,590	0	838,590
OMS			8,190,430	0		8,190,430	8,190,430	0	8,190,430
<b>Gran total</b>			<b>9,900,000</b>	<b>0</b>		<b>9,900,000</b>	<b>9,900,000</b>	<b>0</b>	<b>9,900,000</b>

## 5. GASTOS Y TASAS DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Todos los gastos finales informados se presentan como información financiera certificada por la Sede de las Organizaciones Participantes. Estos fueron consolidados por la Oficina MPTF.

Los gastos de programas/proyectos conjuntos son incurridos y supervisados por cada Organización Participante, y se informan al Agente Administrativo según las categorías acordadas para la presentación de informes armonizados interinstitucionales. Los gastos se informan a través de la herramienta de informes de gastos en línea de la Oficina MPTF. Los datos de gastos de 2021 se publicaron en el GATEWAY de la oficina del MPTF en <https://beta.mptf.undp.org/fund/gnq00>.

### 5.1 Gastos informados por la organización participante

En 2021, se financiaron US\$ 9 900 000 netos para las organizaciones participantes y se informó que no hubo US\$ en gastos.

Como se muestra en la tabla a continuación, el monto neto acumulativo financiado es de US\$ 9,900,000 y los gastos acumulados informados por las Organizaciones Participantes ascienden a US\$ **cero**. Esto equivale a una tasa general de ejecución de gastos del 0 por ciento.

**Tabla 5.1. Monto neto financiado y gastos informados por organización participante, al 31 de diciembre de 2021 (en dólares estadounidenses)**

Organización participante	Importe aprobado	Importe neto financiado	Gasto		Tasa de ejecución %
			Años anteriores al 31-dic-2020	Año actual Ene-Dic 2021	
PNUD	3.079.476	870,980		0	0.00
UNICEF	1,678,254	838,590		0	0.00
OMS	14,226,667	8,190,430		0	0.00
<b>Gran total</b>	<b>18,984,397</b>	<b>9,900,000</b>		<b>0</b>	<b>0.00</b>

## 5.2. Gastos reportados por categoría

Los gastos del proyecto son realizados y supervisados por cada Organización Participante y se informan según las categorías acordadas para la presentación de informes armonizados interinstitucionales. En 2006, el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNSDG, por sus siglas en inglés) estableció seis categorías contra las cuales las entidades de las Naciones Unidas deben informar los gastos de proyectos interinstitucionales. A partir del 1 de enero de 2012, la Junta de Jefes Ejecutivos de las Naciones Unidas (CEB, por sus siglas en inglés) modificó estas categorías como resultado de la adopción de IPSAS para incluir ocho categorías. Todos los gastos realizados antes del 1 de enero de 2012 se han consignado en las categorías anteriores; después del 1 de enero de 2012, todos los gastos se informan en las nuevas ocho categorías. Vea la tabla de abajo.

**Tabla 5.2. Gasto por categoría presupuestaria del UNSDG, al 31 de diciembre de 2021 (en dólares estadounidenses)**

Categoría	gastos			Porcentaje del costo total del programa
	Años anteriores al 31-dic-2020	Año actual Ene-Dic-2021	Total	
<b>Costos Total del programa</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<sup>1</sup> Total de Costes Indirectos de apoyo	-	0	0	0.00
<b>Gran total</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	

**1 costos de apoyo indirecto** cobrado por la organización participante, en función de sus reglamentos financieros, se puede deducir por adelantado o en una etapa posterior durante la implementación. Por lo tanto, puede parecer que el porcentaje supera el 7 % acordado para los proyectos en curso. Una vez que los proyectos estén financieramente cerrados, este número no debe exceder el 7%.

## 6. RECUPERACIÓN DE COSTOS

Las políticas de recuperación de costos para el Fondo se rigen por las disposiciones aplicables de los Términos de Referencia, el MOU celebrado entre el Agente Administrativo y las Organizaciones Participantes, y los SAA celebrados entre el Agente Administrativo y los Contribuyentes, sobre la base de las tasas aprobadas por el Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDG, por sus siglas en inglés).

Las políticas vigentes, a 31 de diciembre de 2021, son las siguientes:

- **La tarifa del Agente Administrativo (AA):** El 1% se cobra en el momento del depósito del contribuyente y cubre los servicios prestados sobre esa contribución durante toda la duración del Fondo. En el período del informe se dedujeron US\$ 100.000 en concepto de tasas AA. Acumulativamente, al 31 de diciembre de 2021, se han cobrado US\$ 100.000 en tarifas AA.
- **Costos indirectos de las organizaciones participantes:** Las Organizaciones Participantes pueden cobrar un 7% de costos indirectos. En el período de informe actual, las Organizaciones Participantes dedujeron US\$ 0 en costos indirectos.

## 7. RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA

Con el fin de brindar servicios de administración de fondos de manera eficaz y facilitar el seguimiento y la presentación de informes al sistema de las Naciones Unidas y sus socios, la Oficina del MPTF ha desarrollado un sitio web público, el Portal de la Oficina del MPTF (<https://mptf.undp.org>). Actualizado en tiempo real cada dos horas desde un sistema interno de planificación de recursos empresariales, MPTF Office Gateway se ha convertido en un estándar para brindar servicios de administración de fondos fiduciarios transparentes y responsables.

El Portal proporciona información financiera que incluye: compromisos y depósitos de los contribuyentes, presupuestos de programas aprobados, transferencias y gastos informados por las Organizaciones Participantes, ingresos por intereses y otros gastos. Además, el Portal proporciona una descripción general de la cartera de la Oficina del MPTF y una amplia información sobre Fondos individuales, incluido su propósito, estructura de gobierno y documentos clave. Al proporcionar un fácil acceso al creciente número de informes narrativos y financieros, así como a los documentos de proyectos relacionados, el Portal recopila y preserva importantes conocimientos institucionales y facilita el intercambio y la gestión de conocimientos entre las organizaciones de las Naciones Unidas y sus socios para el desarrollo, contribuyendo así a la coherencia y el desarrollo de las Naciones Unidas. eficacia.

## Anexo 1. GASTO POR PROYECTO DENTRO DEL SECTOR

El Anexo 1 muestra los montos netos financiados, los gastos informados y las tasas de ejecución financiera por sector, por proyecto/programa conjunto y organización participante.

### Anexo 1 Gastos por proyecto dentro del sector

Sector / Proyecto No. y Título del Proyecto	Organización participante	Estado del proyecto	Importe total aprobado	Importe neto financiado	El gasto total	Cargo de entrega %	
apoyo vacunación covid-19							
00129191	Hacia una inmunización acelerada	PNUD	En curso	3.079,476	870,980	0	0.00
00129191	Hacia una inmunización acelerada	UNICEF	En curso	1,678,254	838,590	0	0.00
00129191	Hacia una inmunización acelerada	OMS	En curso	14,226,667	8,190,430	0	0.00
Apoyo vacunación Covid-19: Total				18,984,397	9,900,000	0	0.00
Gran total				18,984,397	9,900,000	0	0.00

**Anexo 2. Reasignación de los fondos programados para vuelos de UNHAS**

<b>GASTO ELIMINADO</b>	<b>Presupuesto aprobado</b>	<b>Agencia responsable</b>	<b>N.º</b>	<b>Actividades Propuestas</b>	<b>Línea actual del Presupuesto</b>	<b>Presupuesto propuesto</b>	<b>Agencia propuesta</b>
<b>5.1.</b> Servicios de transporte aéreo de UNHAS para el personal de las Naciones Unidas y sus asociados, vacunas, medicamentos y equipos relacionados (2 meses)	<b>\$450.000</b>	<b>PNUD</b>	1	Asistencia técnica para la gestión de RRHH y planificación sanitaria, formación en información sanitaria.	Servicios que contratar	\$70.000	OMS
			2	Capacitación para la gestión de suministro de vacunas y viajes	Transferencias y donaciones a contrapartes	\$50.000	UNICEF
			3	Sistema de gestión para la incineración de residuos biomédicos	Equipamiento, vehículos y mobiliario	\$165.000	PNUD
			4	Equipos de hardware	Equipamiento, vehículos y mobiliario	\$145.000	PNUD
			6	Viajes locales	Viajes	\$20.000	PNUD
<b>SUMA REASIGNADA</b>						<b>\$450.000</b>	

## Colaboradores

---



## Organizaciones participantes de la ONU

---

